



Rawa Mazowiecka, dnia 23 stycznia 2020

**WFOŚiGW w Łodzi**  
**Wiesław MADEJSKI**  
**Główny Specjalista**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
WM/ 30/ 2020

**Nr umowy 487/OA/D/2019**

**Nazwa zadania**

Modernizacja urządzeń Małej Elektrowni Wodnej w  
Rawie Mazowieckiej

**Cel i zakres kontroli:** kontrola realizacji zadania przed wypłatą środków

**Beneficjent:** Miasto Rawa Mazowiecka

**Kwota umowy:** 127 940,00zł.

**Koszt całkowity zadania wg umowy:** 227 448,77zł.

**Termin rozpoczęcia / dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą, Dostawcą:**  
10 października 2019

**Termin zakończenia:** 15 grudnia 2019

**Dane uzupełniające:-**

**W trakcie kontroli Wnioskodawcę reprezentowali:**

Artur Piotrowski Zastępca Burmistrza

**Ustalenia w czasie kontroli:**

**1. Ogólne**

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę / zgłoszenie **NIE DOTYCZY**

1.2. Czy jest dziennik budowy **NIE DOTYCZY** Data pierwszego i ostatniego wpisu.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania  
Protokół odbioru końcowego z dnia 6.12.2019.

**TAK**

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi **TAK**  
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia  
powyższej informacji podać powód jej braku)

- na tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji,
- na stronie internetowej Beneficjenta.

**2. Szczegółowe:**

2.1 Zakres rzeczowy wg umowy (wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku / zawartą  
umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Zgodnie z HRF z dnia 6.11.2019 zadanie obejmuje:

1. Zakup i montaż urządzeń MEW o mocy 90 w części mechanicznej.
2. Zakup i montaż urządzeń MEW o mocy 90 w części elektrycznej.
3. Remont wraz z montażem i dobrojeniem ujęcia MEW.
4. Wymiana balustrad nad wlotem do MEW, izolacja przeciwwilgociowa wraz z wymianą krat.
5. Dokumentacja, doradztwo, audyt inwestycyjny,
6. Tablica pamiątkowa.

## 2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W oparciu o wizję w terenie, pozwolenie wodno-prawne Marszałka Województwa Łódzkiego RO.VI-AP-62132/2/08 z dnia 11.08.2008.m.in. na wykorzystanie wód dla elektrowni wodnej, protokół odbioru, raporty z przeglądu MEW, stwierdzam wykonanie:

1. Zakup i montaż urządzeń MEW o mocy 90 w części mechanicznej - remont i modernizacja wirnika i komory wirnikowej, montaż nowego łożyska głównego, uszczelnienie wału i siłownika, remont i modernizacja przekładni prasowej oraz łopatek wirnika
2. Zakup i montaż urządzeń MEW o mocy 90 w części elektrycznej - montaż zestawu sterowników, wykonanie panelu operatorskiego, montaż sondy wody, termometrów, miernika parametrów sieci, przekładni prądowych, wykonanie obudowy szafy, systemu regulacji mocy biernej, założenie styczników małej mocy, przekaźników, oprzewodowania wewnątrz szaf, modernizacja przetworników i otwarcia łopatek wirnika, system wizualizacji
3. Remont wraz z montażem i dobrojeniem ujęcia MEW – czyszczenia przewodnic, iniekcji przecieków w ścianach betonowych, zasowy remontowej, wykonanie stopni złączowych, remontu zasowy z przeciwwagą, montażu wodowskazu,
4. Wymiany balustrad nad wlotem do MEW, izolacji przeciwwilgociowa wraz z wymianą krat.

Przyjęte we wniosku koszty do finansowania ze środków Funduszu mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych.

W dniu 10.01.2020 Beneficjent złożył w Funduszu wniosek o płatność na kwotę do rozliczenia umowy 227 448,77zł, załączone do w.w. wniosku kopie fakturą zgodna z okazanymi oryginałami.

## 3. Zalecenia / uwagi osoby kontrolującej:

### 4. Załączniki:

MIASTO RAWA MAZOWIECKA  
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5  
96-200 Rawa Mazowiecka  
NIP 835 157 91 13  
REGON 750148638


**BENEFICJENT**

**WFOŚiGW w Łodzi**

Z up. BURMISTRZA MIASTA

  
mgr Artur Piotrowski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

GŁÓWNY SPECJALISTA

  
mgr Andrzej Madajski